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园区概况
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中国电信云计算贵州信息园

• 坐落于贵安新区电子信息产业园内距贵阳45公里

• 中国电信云计算与大数据研发应用全国核心基地、大数据南中心

• 国内领先、世界一流国家级绿色云数据中心

• 规划总投资概算70亿元

• 总建筑面积34万平方米，29座机楼，超6万机架，超80万台服务器

• 已启动1.1期工程，工程总建筑面积40000平方米，超5000架机架，总投资7亿元



园区概况
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 国内领先、世界一流的云数据中心

 贵州省战略性新兴产业示范项目

 中国电信云与大数据研发应用全国核心基地

 8+2+X辐射长江经济带的桥头堡

 8大区域100Gbps网络直连

 5星级数据中心服务

 中国互联网领导者

 拥有三分之二的国际出口带宽

 承载中国70%的互联网内容和70%的政府企业信息化系统

总体规划
占地：580亩；建筑面积：34万m²；
总投资：70亿元；容纳服务器：80万台；
带宽出口：Tb级；骨干网延时： <5ms

1.1期规划
占地：186亩；建筑面积：5万m²；

容纳服务器：8万台；由4座数据中
心机房与1座动力中心楼和1座后勤
保障中心组成。



园区概况
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 总体规划：云计算贵州信息园区建设项目总投资概算40亿元，

总建筑面积34万平方米，29座数据楼，超4-6万机架，超80万

台服务器。项目分1.1期、1.2期、2期三个阶段实施。总占地

580亩。

项目建设总负荷约97MW，
为国家级数据中心，一级负
荷。

1.1期效果图 1.2期效果图 2期项目效果图



建设内容

0769-23015555 w w w . w y . c n

序号 机楼
机房数
量

列头柜
（架）

机架数
（架）

功率
（KW）

1 A3 7 65 1375 3--10

2 A4 7 51 1398 5

3 A5 9 55 1282 5

4 A6 9 56 1374 5

5 合计 32 227 5429

6 A11
12台1800KW发电机组，2个30立方
米地下油罐

1.1期包含A3、A4、A5、A6四栋数据机楼及A11动力中心配套建设，共

包括32个数据机房，227列数据机柜，5429个数据机架，12台1800KW后备

发电机组。



建设内容

0769-23015555 w w w . w y . c n



总体建设进度
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2014年至2016年，贵州信息园通建配套共立

项实施16个项目，包含A3、A4、A5、A6、A11五

栋机楼，总投资资金5.5亿元。

目前，A5、A6机楼已完工进入试运行，A3、

A4基础配套（半配）进入收尾阶段， A3、A4、

A11扩容工程处于在建状态，计划2017年6月底完

工。

序号 总项目 项目名称
项目状

态
备注

1

1.1期

A5基础配套工程 试运行
2 A6基础配套工程 试运行
3 A5生产能力配套工程 试运行
4 A6生产能力配套工程 试运行
5 A11动力中心配套一期工程 试运行
6 内网 内部网络建设工程 试运行
7 A5A6

扩容
A5生产能力配套扩容工程 试运行

8 A6生产能力配套扩容工程 试运行

9
A3A4
基础

A3基础配套工程
收尾阶
段

10 A4基础配套工程
收尾阶
段

11

A3A4A
11扩容

A3基础配套扩容工程 在建
12 A4基础配套扩容工程 在建

13
A11动力中心配套一期扩容
工程

在建

14 A3生产能力配套工程 在建
15 A4生产能力配套工程 在建

涉及A3机楼华为客户需求的3个机房，计划在
2017年3月底完成配套施工，具备客户入场并行施
工条件。



A3/A4机楼概况
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★中国电信云计算贵州信息园A3、A4数据机楼，建筑面积均为8107平米，装机容量均为
1411个机架，合计2822个机架。

。



A3/A4机楼概况
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变配电部分
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★ A3机楼：配电系统2N模式。

★ A11动力中心情况：
建筑面积5200M2，二层建筑，一层为发电机房、燃油室；二层为高压配电房、控制室等。新建4

套高压切换系统（每栋机楼2套），1套发电机并机系统。1楼新建6台10KV主用功率1800KW柴油发电
机组、4个3m3日用油箱、2个30m3地下油罐。

★ A4机楼：配电系统2N模式。



变配电部分
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变配电部分
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★供配电系统运行方式：
A11动力中心10KV市电油机切换系统主接线采用分段单母线运行接线方式，系统不设置母联，每路电源最大可提

供100%供电能力，正常情况下两路市电电源同时工作，互为备用，各提供50%的供电能力。 A3、A4机楼10KV中压系
统采用分段单母线运行接线方式，系统设置母联，两路市电进线和母联开关间设置电气联锁，任何时候只有两台开关处
于合闸状态。当一路市电电源失电，机楼10KV中压系统自动投入母联开关，由另一路市电提供100%的供电容量。当失
电电源恢复供电后，自动恢复正常状态。

高压柴油发电机组与低压柴油发电机组分析比较

序号 特点 低压发电机组 高压发电机组

1 容量 可多台机组并联运行
可多台机组并联运行，机房可集
中建设

2 输送距离可短距离输电 可长距离输电

3 损耗
在输配电中线路损耗较
大

在输配电中线路损耗较小，不存
在输送发热问题

4 成本

设备初期投资较少，维
护成本较低，低容量，
短距离具有较大优势，
高容量、长距离使用时
成本将远远高于高压发
电机组

设备初期投资较大，维护成本较
低，对于大容量、长距离输配电
具有明显优势，配套投资费用较
低



机房工艺及装修
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★ IDC机房—建设方案

规模

• A3A4建成后，可提供14间IDC机房。

• 总计可安装标准通信机架约2822台。

个性

• 个性化定制不同功率（3/5/10 KW）、制冷方式等的机架。

• A3楼建有10kw个性定制机房，因机架功率高而单独设计采用通信机架

+热管背板的制冷方案，可安装200个此类高功率机架。

创新

• 综合支架通过与预埋件连接固定于梁侧部（区别于传统屋顶钻洞），走

线架等通过扣件+螺杆的方式悬挂于综合支架上，便于上、下、左、右

调整位置。



机房工艺及装修
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★ IDC机房—封闭冷通道

IDC机房机架排列按“背对背，面对面”方式进行排列，相邻两列设备的吸风面
（正面）安装在冷通道上，确保冷热通道的分离和制冷效果，通道口设置门禁装置。所
有IDC机房地面均降板800mm，安装防静电地板及通风地板形成下送风冷池。



空调部分
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★本期空调工程包括智能新风系统、冷水主机及其水泵和冷却塔、蓄冷罐、空调末端等设备及其配电和群控系统

。 A3（A4）每栋数据中心均规划机架1411个，单机架功耗为5KW，总空调负荷约8286KW；按满配计算，单栋

数据中心规划3组冷水机组、冷却塔、冷冻及冷却水泵等，配置方式为2+1（备份）模式 。



空调部分
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★ A3、A4新风系统

★贵州地区的年平均温度较低，空气品质较好，非常适宜自然新风的直接应用，所以本项

目可采用智能新风系统为机房制冷。



空调部分
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★新风引入 平面示意图

在建筑外墙侧引入新风，在空调区设置模块新风处理设备，在建筑中部设置排风天井。



空调部分
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★智能新风气流组织 剖面示意图

通过直接对流的半开放净化系统，最大程度地利用室外自然新风。



机房工艺、不间断、装修概况
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尺寸：2200x600x1200（mm）

功耗：5kw/rack

配电：双路输入PDU（16A or 10A）

总量：A5A6目前已安装2600余架

每一列机架配置相应列头柜【交流/直流】



网络部分
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★ A5楼传输机房设置2台出口路由器，开通4条100GE链路至金
阳和黑马D设备，用于园区出口路由器接ChinaNet；
★ 4台数据中心交换机，2台设置在A5机楼传输机房，供云存储
业务使用；另2台设置在A6机楼传输机房，供云主机业务使用。
★ A3、A4、A5、A6机楼间敷设双路由144芯楼间光缆；A3、
A4机楼在后期可通过楼间桥架或层间ODF架接入中心交换机成
端0DF架。



建设进度
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★A3、A4总体进度：

2016年5月启动A3、A4基础配套施工，目前主体工程基本完工，进入施工收尾；2016年11月16日启动A3、A4、

A11扩容配套项目施工，截止到2016年12月30日，A3、A4机高压配电设备通电，完成麦田客户入住需求，提供同步施

工条件。

一、配电项目

电缆管沟开挖100%，高低压柜已安装完成，A3、A4机楼高压柜通电。

二、空调项目

3台冷水主机、3台板换、空调主机配电柜已就位，冷却塔吊装就位，完成单机调测工作。

三、不间断电源及工艺：

A3机楼UPS全部到货，安装完成75%；数据机房机座安装完成300个，机柜安装完成151架。



现场图片
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客户入住情况
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客户入住情况

0769-23015555 w w w . w y . c n



运维管理
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建章立制 规范管理

以“强管理制度先行”为理念，依据《中国电信电源和空调维护规
程（2013年修订）》、《中国电信IDC维护规范（试行）》、《中国电
信通信机房管理要求(修订稿)》和中国电信贵州公司相关维护管理制度
和要求，结合云计算贵州信息园现有人员配置、岗位设置、组织架构情
况，健立健全22个运行维护管理制度、8个基础管理制度。



代维单位管理
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人员培训
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维护作业
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应急演练
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运营智慧化
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机房规范化
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品牌意识
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广东唯一网络科技有限公司


